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Um- und Anbau Hardau 51, Wmterthur

René Schmid
Dipl. BaufUhrer SBA
Bereichsleiter

Bauherr

Nicole Bertschinger Burli
und Guido Burli, Winter-
thur

Bauleitung
Beat Strassler, dipl. Archi-
tekt HTL/STV, Winterthur

Baufihrer
René Schmid

Polier
Flavio Gigli

Ruckbau der alten Bausubstanz
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Modernisierung und Erweiterung

Das Quartier Hardau in Winterthur WUlflingen
wurde vor rund 70 Jahren erbaut. Die meisten
Quartierbewohner waren damals Angestellte
der Firma Sulzer, die zu jener Zeit nach einer
Firmenkrise einen grossen Aufschwung erleb-
te. Wegen der Beliebtheit des Quartiers ist es
schwierig, dort Wohnraum zu erwerben. Mit
etwas Gluck und viel Ehrgeiz ist es den Bauher-
ren Nicole Bertschinger BUrli und Guido Burli
aber gelungen, in der Hardau ein Eigenheim zu
erwerben.Schon kurznach dem Kauf planten sie
mit dem Architekten Beat Strassler die Moderni-
sierung und Erweiterung des Hauses Hardau 51.

Nach dem rechtskraftigen Entscheid Uber die
Baubewilligung konnteam 18. Mai 2016 mitdem
Umbau begonnen werden. Als Erstes wurden
die Abbrucharbeiten in Angriff genommen.
Dazu gehorten das Abbrechen der nicht tragen-
den Wénde im ersten Obergeschoss sowie das
Abspitzen der bestehenden Bodenplatte und
der Fundamente ausserhalb des Gebdudes. Um
eine bauphysikalisch korrekte Erweiterung des
Gebdudes zu gewahrleisten, mussten fir den
Anbau ein neues Fundament und eine neue
Bodenplatte aus Beton-Frostriegeln und Sockeln

Neue Bodenplatte fUr den Anbau

erstellt werden. Anschliessend konnten wir uns
um die Modernisierung des bestehenden Hau-
ses kimmern. Damit die Austrocknungszeit ein-
gehalten werden konnte, erstellten wirim Keller
als Erstes einen Boden und Wande aus Beton.

Der nachste Arbeitsschritt war nun das Durch-
brechen der Fassadenwand, um eine Verbin-
dung zum Anbau zu schaffen. Eine solche
tragende Mauer kann selbstverstandlich nicht
einfach so abgerissen werden, das heisst, die
komplette Fassade musste mit einer vom Inge-
nieur vorgegebenen Notspriessung vom Unter-
geschoss bis zum Obergeschoss abgefangen
werden. Der Ingenieur hatte zudem berechnet,
dass zwei Stahltrager eingebaut werden muss-
ten. Sobald der Rohbau vollendet war, konnten
wir mit den Aufrichtungsarbeiten beginnen.

Ein Umbau ist immer sehr anspruchsvoll, weil
man nie zu 100 Prozent weiss, was einen er-
wartet oder welche Schwierigkeiten auftreten.
Deshalb md&chten wir der Bauherrschaft, der
Bauleitung und allen am Bau beteiligten Bau-
handwerkern fir die gute und effiziente Zusam-
menarbeit danken.

Verbindung ZW|schen Alt- und Anbau





